

**Capaian Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan
Universitas Jenderal Soedirman
s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2019**

No	Nama Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Nilai Kontrak	Realisasi Anggaran	Nomor Kontrak	Pelaksanaan Kegiatan				Progres	Sisa Anggaran
							Proses Pengadaan	Tanda Tangan Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
1	Cleaning Service dan Kebersihan Lingkungan, 1 (satu) Paket Tahun 2019	5,750,000,000	APBN	5,150,000,000	5,150,000,000	2.3/UN23.28/LK.03/I/400901/2019 tanggal 2 Januari 2019	Dec-18	Jan-19	Jan-19	31-Dec-19	pembayaran termin XII (Desember)	600,000,000
2	Perencanaan Pembangunan Area Parkir Dalam Rangka Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	31,820,000	BLU	30,200,000	30,200,000	18.5/UN23.31/PL.02.00/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	-	Sudah terbayar 100%	1,620,000
	Pembangunan Area Parkir Dalam Rangka Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	593,180,000		500,764,080.04	500,764,080.04	15.4/UN23.33/PL.02.01/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	92,415,920
	Pengawasan Pembangunan Area Parkir Dalam Rangka Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	25,000,000		24,810,500	24,810,500	15.7/UN23.33/PL.02.01/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	189,500
3	Perencanaan Pembangunan Taman Agrowisata Dalam Rangka MendukungLayanan Pembelajaran	50,000,000	BLU	49,885,000	49,885,000	04.1/UN23.31/PL.01.00/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19		Sudah terbayar 100%	115,000
	Pembangunan Taman Agrowisata Dalam Rangka Mendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	860,000,000		720,130,211.78	720,130,211.78	15.2/UN23.31/PL.02.01/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	139,869,788
	Pengawasan Pembangunan Taman Agrowisata Dalam Rangka Mendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	40,000,000		35,582,250	35,582,250	15.14/UN23.33/PL.02.01/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	8/1/2019	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	4,417,750
4	Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer (BUK), Meubelair (BUK) dan Air Conditioner (BUK)	151,521,000	BLU	-	101,412,000	-	-	-	-	-	Sudah terbayar	50,109,000
5	Pengadaan Jas Senat Universitas (BUK)	197,800,000	BLU	197,432,000	197,432,000	9.12/UN23.31/PL.01.00/IX/2019 tanggal 9 September 2019	Aug-19	Sep-19	Sep-19	Oct-19	Sudah terbayar 100%	368,000
6	Pengadaan Meubelair Dalam Rangka Pendukung Pembelajaran (BUK)	540,370,000	BLU	136,100,000	136,100,000							780,000
	Meja Kerja					12.4/UN23.31/PL.01.00/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	Sep-19	Dalam Proses Pembayaran	

No	Nama Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Nilai Kontrak	Realisasi Anggaran	Nomor Kontrak	Pelaksanaan Kegiatan				Progres	Sisa Anggaran
							Proses Pengadaan	Tanda Tangan Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
	Kursi Kerja			150,700,000	150,700,000	12.3/ UN23.31/PL.01.00/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	Aug-19	Sudah terbayar 100%	
	Pengadaan Etalase Hasil Penelitian (BUK)			47,400,000	47,400,000	-	Aug-19	Sep-19	Sep-19	Sep-19	Sudah terbayar 100%	
	Kursi Elektronik			90,880,000	90,880,000	26.4/ UN23.31/PL.01.00/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019	Jul-19	Aug-19	Aug-19	Sep-19	Sudah terbayar 100%	
	Kursi Pimpinan (sice)			40,700,000	40,700,000	-	Sep-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	
	Front Office Flap Barrier & Kitchen Set			73,810,000	73,810,000	18.5/ UN23.33/PL.01.00/XI/2019 tanggal 18 November 2019	Oct-19	Nov-19	Nov-19		Pelaksanaan Kontrak	
7	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	100,000,000	BLU	54,230,750	54,230,750	4.6/ UN23.31/PL.01.00/VI/2019 tanggal 4 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	Jul-19	Sudah Terbayar 100%	45,769,250
	Mesin Riso											
8	Pengadaan Toga Senat (BUK)	78,000,000	BLU	77,385,000	77,385,000	6.17/UN23.33/PL.01.00/XII/2019 Tanggal : 6 Desember 2019	Nov-19	Dec-19	Dec-19	-	Pelaksanaan Kontrak	615,000
9	Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran BUK	160,000,000	APBN	73,206,000	73,206,000	13.5/ UN23.33/PL.01.00/XI/400901/2019 tanggal 13 November 2019	Oct-19	Nov-19	Nov-19	-	Sudah Terbayar 100%	4,001,000
				82,793,000	82,793,000	10.6/UN23.33/PL.01.00/XII/400901/2019 tanggal 10 Desember 2019					Sudah Terbayar 100%	
10	Pengadaan Pakaian Satpam BUK	58,850,000	APBN	57,282,500	57,282,500	21.3/ UN23.31/PL.01.00/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019	Aug-19	Aug-19	Aug-19	Sep-19	Sudah terbayar 100%	1,567,500
11	Pengadaan AC Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	1,322,305,000	BLU	1,136,465,000	1,136,465,000	15.1/ UN23.31/PL.01.01/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	Dec-19	Sudah terbayar 100%	185,840,000

No	Nama Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Nilai Kontrak	Realisasi Anggaran	Nomor Kontrak	Pelaksanaan Kegiatan				Progres	Sisa Anggaran
							Proses Pengadaan	Tanda Tangan Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
12	Pengadaan Flap Barrier Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK)	145,000,000	BLU	134,000,000	134,000,000	30.3/UN23.31/PL.01.00/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	Sep-19	Sudah terbayar 100%	11,000,000
13	Perencanaan Pengadaan Videotron Dalam Rangka Peningkatan Layanan Pendukung	45.000.000	BLU	39,110,000	39,110,000	24.7/UN23.31/PL.02.01/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019	Jun-19	Jul-19	Jul-19	-	Sudah terbayar 100%	#VALUE!
	Pengadaan Videotron Dalam Rangka Peningkatan Layanan Pendukung Pembelajaran (BUK)	1,417,375,000		1,240,000,000	1,240,000,000	25.8/UN23.33/PL.02.01/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	177,375,000
	Pengawasan Pengadaan Videotron Dalam Rangka Peningkatan Layanan Pendukung Pembelajaran (BUK)	25,000,000		24,815,450	24,815,450	25.13/UN23.33/PL.02.01/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019	-	-	-	-	Sudah terbayar 100%	184,550
14	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Pembelajaran (BUK), Kursi Pimpinan (sice)	50,000,000	APBN	49,375,000	49,375,000	-	Sep-19	Oct-19	Oct-19	-	Sudah terbayar 100%	625,000
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (expander) (3 unit)	780,000,000	BLU	771,000,000	771,000,000	11.9/UN23.33/PL.01.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	Oct-19	Sudah terbayar 100%	9,000,000
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (innova) (2 unit) dan (avanza) (2unit)	1,050,000,000	BLU	1,043,400,000	1,043,400,000	11.12/UN23.33/PL.01.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019	Aug-19	Oct-19	Oct-19	Oct-19	Sudah terbayar 100%	6,600,000
17	Gordyn ruang rapat kantor (1 paket)	16,343,000	BLU	15,904,000	15,904,000		Oct-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	439,000
18	Pengadaan AC ULT (2 unit)	12,500,000	BLU	12,450,000	12,450,000		Oct-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	50,000
19	Pengadaan PC, Printer,Dispenser ULT	13,600,000	BLU	13,550,000	13,550,000		Oct-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	50,000
20	Pengadaan meubelair ULT	37,480,000	BLU	36,400,000	36,400,000		Oct-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	1,080,000
21	Meja ruang rapat kantor pusat	50,000,000	BLU	49,500,000	49,500,000		Oct-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	500,000
22	Pengadaan AC Lab Riset	231.233.000	BLU	199,247,400	199,247,400	18.3/UN23.33/PL.01.00/XI/2019, Tanggal : 18 Nopember 2019	Nov-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	#VALUE!

No	Nama Pekerjaan	Pagu	Sumber Dana	Nilai Kontrak	Realisasi Anggaran	Nomor Kontrak	Pelaksanaan Kegiatan				Progres	Sisa Anggaran
							Proses Pengadaan	Tanda Tangan Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
23	Pengadaan Karpet Masjid Nurul Ulum	56,250,000	BLU	55,123,200	55,123,200	6.19/UN23.33/PL.01.00/XII/2019 Tanggal : 6 Desember 2019	Nov-19	Dec-19	Dec-19		Sudah terbayar 100%	1,126,800
24	Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi, Penjaga, Teknisi dan Petugas Ekspedisi	52,000,000	BLU	51,744,000	51,744,000	6.18/UN23.33/PL.01.00/XII/2019 Tanggal : 6 Desember 2019	Nov-19	Dec-19	Dec-19		Sudah terbayar 100%	256,000
25	Pengadaan TV, Notebook dan Proyektor	172,000,000.00	BLU	171,500,000	171,500,000	27.2/UN23.33/PL.01.00/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019	Nov-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	500,000
26	Pengadaan Alat Laboratorium Lab Riset	63,000,000.00	BLU	62,600,000	62,600,000	27.3/UN23.33/PL.01.00/XI/2019 Tanggal : 27 Nopember 2019	Nov-19	Nov-19	Nov-19		Sudah terbayar 100%	400,000

Purwokerto, 31 Desember 2019
Pejabat Pembuat Komitmen

Prof. Dr. Hibnu Nugroho, SH., M.Hum
NIP. 196407241990021001