

Capaian Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan
Universitas Jenderal Soedirman
S.d. Desember Tahun Anggaran 2020

No	Nama Pekerjaan	Pagu	Jumlah Unit			Realisasi Anggaran	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Sumber Dana (RM/BLU)	Jenis Pekerjaan	Pelaksanaan Kegiatan				Status	Sisa
			Target	Satuan	Realisasi						Proses Pengadaan	Tanda Tangan Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		Anggaran
1	Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Kebersihan Lingkungan, 1 Paket Unsoed TA 2020	5.604.800.000	1	Paket		5.310.000.000	8.1/UN23.33/PL.01.01/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020, Addendum 16.1/UN23.33/PL.01.01/I/2020 Tanggal 16 Januari 2020	5.310.000.000	RM	Jasa Lainnya	Des-19	8 Januari 2020	8 Januari 2020	31.3/UN23.37/PL.02.01/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	294.800.000
2	Pengadaan Peralatan Elektronik Pimpinan Universitas	120.000.000	1	Paket	-	111.485.000	17.1/UN23.33/PL.01.00/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020	111.485.000	BLU	Barang	Apr-20	17 Juni 2020	17 Juni 2020	17.5/UN23.37/PL.01.00/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020	Sudah terbayar 100%	8.515.000
3	Pengadaan Pataka dan Bendera Lembaga/Institusi/Fakultas Unsoed	90.000.000	1	Paket	-	89.993.970	17.7/UN23.33/PL.01.00/VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020	89.993.970	BLU	Barang	Mei-20	17 Juni 2020	17 Juni 2020	15.2/UN23.37/PL.01.00/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020	Sudah terbayar 100%	6.030
4	Pengadaan LCD Projector	117.441.000	1	Paket	-	79.445.037	26.4/UN23.33/PL.01.00/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020	79.445.037	BLU	Barang	Apr-20	26 Juni 2020	26 Juni 2020	17.8/UN23.37/PL.01.00/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020	Sudah terbayar 100%	37.995.963
5	Pengadaan Peralatan Perkantoran Smart TV	100.000.000	1	Paket	-	63.739.185	25.1/UN23.33/PL.01.00/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020	63.739.185	BLU	Barang	Apr-20	25 Juni 2020	25 Juni 2020	17.6/UN23.37/PL.01.00/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020	Sudah terbayar 100%	3.161.315
						26.100.000	-	26.100.000			Jul-20	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	15.2/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 tanggal 15 September 2020	Sudah terbayar 100%	
						6.999.500	29.1/UN23.33/PL.01.00/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020	6.999.500			Apr-20	29 Juni 2020	29 Juni 2020	24.3/UN23.37/PL.01.00/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Sudah terbayar 100%	
6	Pembangunan Gerai ATM BUK	143.965.000	1	Paket	-	143.799.700	22.2/UN23.37/PL.02.00/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020	143.799.700	BLU	Konstruksi	Jul-20	22 Juli 2020	22 Juli 2020	19.7/UN23.37/PL.02.00/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	165.300
7	Pembuatan Pagar Keliling Fakultas kedokteran	100.000.000	1	Paket	-	99.461.000	16.6/UN23.37/PL.02.00/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020	99.461.000	BLU	Konstruksi	Jul-20	16 Juli 2020	16 Juli 2020	14.2/UN23.37/PL.02.00/IX/2020 tanggal 14 September 2020	Sudah terbayar 100%	539.000

8	Pemeliharaan Pos Satpam Pintu Masuk Kantor Pusat	64.418.000	1	Paket	-	64.299.400	02.3/UN23.37/PL.02.00/IX/2020 tanggal 2 September 2020	64.299.400	BLU	Konstruksi	Okt-20	2 September 2020	2 September 2020	30.2/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	118.600
9	Pengadaan Pakaian Satpam BUK Unsoed	58.760.000	1	Paket	-	58.677.300	02.4/UN23.37/PL.02.00/IX/2020 tanggal 2 September 2020	58.677.300	RM	Barang	Okt-20	2 September 2020	2 September 2020	13.9/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 tanggal 13 November 2020	Sudah terbayar 100%	82.700
10	Pengadaan Biosafety BSL 2 Portable Room Negative System With Hepa Filtration (BSL) BUK	200.000.000	1	Paket	-	199.944.800	15.5/UN23.37/PL.01.00/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020	199.944.800	BLU	Barang	Mei-20	15 Juni 2020	15 Juni 2020	3.3/UN23.37/PL.01.00/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020	Sudah terbayar 100%	55.200
11	Pengadaan ATK Biro Umum dan Keuangan Unsoed	167.688.000	1	Paket	-	158.553.450	01.11/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020	158.553.450	RM	Barang	Sep-20	1 Oktober 2020	1 Oktober 2020	13.2/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 13 November 2020	Sudah terbayar 100%	9.134.550
12	Pemeliharaan UPT Bahasa	80.000.000	1	Paket	-	63.600.557	01.14/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020	63.600.557	BLU	Konstruksi	Sep-20	1 Oktober 2020	1 Oktober 2020	10.2/UN23.37/PL.02.00/XI/2020 Tanggal 10 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	16.399.443
13	Pengecatan Lingkungan Lapangan Kantor Pusat Administrasi	28.950.000	1	Paket	-	28.072.000	14.5/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020	28.072.000	BLU	Konstruksi	Sep-20	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	23.5/UN23.37/PL.02.00/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	878.000
14	Pemasangan Paving Taman Agrowisata	200.000.000	1	Paket	-	199.935.410	12.19/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020	199.935.410	BLU	Konstruksi	Sep-20	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020	12.5/UN23.37/PL.02.00/XI/2020 Tanggal 12 November 2020	Sudah terbayar 100%	64.590
15	Pemasangan Meriam di Komplek Auditorium Graha Widyatama	193.600.000	1	Paket	-	175.795.400	12.22/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020	175.795.400	BLU	Konstruksi	Sep-20	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020	13.37/UN23.37/PL.02.00/XI/2020 Tanggal 13 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	17.804.600
16	Pelebaran Jalan Masuk Kantor Pusat Unsoed	90.000.000	1	Paket	-	81.721.539	03.8/UN23.37/PL.02.00/XI/2020 Tanggal 3 November 2020	81.721.539	BLU	Konstruksi	Sep-20	3 November 2020	3 November 2020	11.13/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	8.278.461
17	Pengadaan Laptop	80.000.000	1	Paket	-	77.781.000	08.5/UN23.37/PL.02.00/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020	77.781.000	BLU	Barang	Sep-20	8 Oktober 2020	8 Oktober 2020	22.2/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	2.219.000
18	Pekerjaan Sertifikasi Alat Lab Riset	12.100.000	1	Paket	-	12.100.000	-	12.100.000	BLU	Jasa Lainnya	Jul-20	5 Agustus 2020	5 Agustus 2020	24.5/UN23.37/PL.01.00/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	Sudah terbayar 100%	-

19	Pengadaan Genset Rektorat	655.508.000	1	Paket	-	593.560.000	7.1/UN23.37/PL.01.01/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020	593.560.000	BLU	Barang	Jul-20	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020	18.2/UN23.37/PL.01.01/IX/2020 tanggal 18 September 2020	Sudah terbayar 100%	61.948.000
20	Pembuatan Sekat Ruang Untuk Lab COVID19	227.198.000	1	Paket	-	227.198.000	03.7/UN23.37/PL.02.00/VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2020	227.198.000	BLU	Konstruksi	Jul-20	3 Agustus 2020	3 Agustus 2020	25.4/UN23.37/PL.02.00/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020	Sudah terbayar 100%	-
21	Pengadaan Kursi Lab Covid19 Lab Riset	3.000.000	1	Paket	-	2.860.000	-	2.860.000	BLU	Barang	Agu-20	-	Sep-20	28.19/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 28 September 2020	Sudah terbayar 100%	140.000
22	Pengadaan Meubelair Lab Covid19 Lab Riset	24.320.000	1	Paket	-	24.149.400	10.6/UN23.37/PL.01.00/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020	24.149.400	BLU	Barang	Jul-20	Agu-20	Agu-20	28.16/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 28 September 2020	Sudah terbayar 100%	170.600
23	Pengadaan Alat Lab COVID19 Lab Riset	89.854.000	1	Paket	-	5.555.000	-	5.555.000	BLU	Barang	Sep-20	-	Okt-20	5.5/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 5 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	13.309.000
						40.760.000	1.16/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 1 September 2020	40.760.000	BLU	Barang	Agu-20	Sep-20	Sep-20	30.6/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 30 September 2020	Sudah terbayar 100%	
						14.100.000	27.17/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	14.100.000	BLU	Barang	Sep-20	Okt-20	Okt-20	16.6/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 16 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	
						14.480.000	27.23/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	14.480.000	BLU	Barang	Sep-20	Okt-20	Okt-20	9.3/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	
						1.650.000	-	1.650.000	BLU	Barang	Agu-20	-	Sep-20	14.5/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 14 September 2020	Sudah terbayar 100%	
24	Pengadaan Gordyn Kantor Pusat Unsoed	56.116.000	1	Paket	-	55.556.820	27.13/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	55.556.820	BLU	Barang	Sep-20	Okt-20	Okt-20	12.2/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 12 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	559.180
25	Pengadaan Bahan Lab COVID19 Lab Riset	64.458.000	1	Paket	-	33.026.000	1.17/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 1 September 2020	33.026.000	BLU	Barang	Agu-20	Sep-20	Sep-20	30.8/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 30 September 2020	Sudah terbayar 100%	6.765.000
						11.157.000	16.16/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 16 Nopember 2020	11.157.000	BLU	Barang	Sep-20	Nov-20	Nov-20	20.2/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 20 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	
						4.070.000	-	4.070.000	BLU	Barang	Nov-20	Nov-20	Nov-20	27.10/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 27 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	

						9.440.000	-	9.440.000	BLU	Barang	Des-20	Des-20	Des-20	10.12/ UN23.37/PL.01.00/ XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	
26	Pengadaan Peralatan Kantor UPT Kearsipan	42.840.000	1	Paket	-	41.486.500	07.4/UN23.37/PL. 01.00/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020	41.486.500	BLU	Barang	Sep-20	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020	22.10/UN23.37/PL. 01.00/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	1.353.500
27	Pengadaan PC, Server Storage	105.757.000	1	Paket	-	99.048.334	5.9/UN23.37/PL.0 2.00/XI/2020 Tanggal 5 November 2020	99.048.334	BLU	Barang	Okt-20	11/5/2020	11/5/2020	04.17/UN23.37/PL. 01.00/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	6.708.666
28	Pemeliharaan kusen ruang rapat lt 1 Gedung Rektorat	108.679.000	1	Paket	-	106.319.737	23.7/UN23.37/PL. 02.00/XI/2020 Tanggal 23 November 2020	106.319.737	RM	Konstruksi	Nov-20	23 November 2020	23 November 2020	11.2/UN23.37/PL.0 2.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	2.359.263
29	Pengecatan Pagar Keliling Kantor Pusat	65.340.000	1	Paket	-	64.612.724	20.7/UN23.37/PL. 02.00/XI/2020 Tanggal 20 November 2020	64.612.724	RM	Konstruksi	Nov-20	20 November 2020	20 November 2020	11.11/UN23.37/PL. 02.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	727.276
30	Perencanaan Laboratorium Agronomi Fak. Pertanian	100.000.000	1	Paket	-	97.790.000	26.8/UN23.37/PL. 02.00/XI/2020 Tanggal 26 November 2020	97.790.000	BLU	Jasa Konsultasi	Nov-20	26 November 2020	26 November 2020	23.5/UN23.37/PL.0 2.00/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	2.210.000
31	Pengadaan Mebelair	199.570.000	1	Paket	-	193.930.000	02.23/UN23.37/PL .01.00/XII/202 Tanggal 2 Desember 2020	193.930.000	BLU	Barang	Nov-20	2 Desember 2020	2 Desember 2020	21.2/UN23.37/PL.0 1.00/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	5.640.000
32	Pengadaan Peralatan Mesin	197.860.000	1	Paket	-	197.832.800	02.21/UN23.37/PL .01.00/XII/202 Tanggal 2 Desember 2020	197.832.800	BLU	Barang	Nov-20	2 Desember 2020	2 Desember 2020	08.21/UN.23.37/PL. 01.00/XII/2020 Tanggal 8 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	27.200
33	Pembuatan Sistem Parkir Unsoed	1.100.000.000	1	Paket		1.069.860.000	16.1/UN23.37/PL. 01.01/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020	1.069.860.000	BLU	Jasa Lainnya	Sep-20	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	14.6/ UN23.37/PL.01.01/ XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	30.140.000
34	Pengadaan AC Lab Covid19 dan Ruang Admin Lab Riset	35.651.000	1	Paket		34.001.000	24.6/ UN23.37/PL.01.00 /XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020	34.001.000	BLU	Barang	Nov-20	24 Nopember 2020	24 Nopember 2020	1.6/ UN23.37/PL.01.00/ XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	1.650.000
35	Pengadaan AC Ruang Rektor	9.185.000	1	Paket		9.185.000	-	9.185.000	BLU	Barang	Nov-20	-	24 Nopember 2020	2.4/ UN23.37/PL.01.00/ XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-
36	Pengadaan Exhaust Fan Rektorat Lab Riset	10.725.000	1	Paket		10.725.000	-	10.725.000	BLU	Barang	Nov-20	-	24 Nopember 2020	3.4/ UN23.37/PL.01.00/ XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-

37	Pengadaan Sentral PABX Telepon Untuk Gedung Rektorat	92.582.000	1	Paket		89.532.300	27.10/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	89.532.300	BLU	Barang	1 Oktober 2020	27 Oktober 2020	27 Oktober 2020	25.1/UN23.37/PL.01.00/XI/2020 Tanggal 25 Nopember 2020	Sudah terbayar 100%	3.049.700
38	Pengembangan Sistem Perbendaharaan Digital	51.000.000	1	Paket		49.049.000	19.8/UN23.37/PL.01.00/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020	49.049.000	BLU	Jasa Konsultasi	Okt-20	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	14.33/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 14 Oktober 2020	Sudah terbayar 100%	1.951.000
39	Pengadaan Aeorosol dan Stabilizer	219.500.000	1	Paket		152.900.000	3.8/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020	152.900.000	BLU	Barang	Nov-20	3 Desember 2020	3 Desember 2020	16.14/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	66.600.000
40	Pengadaan Peralatan Kantor Satuan Pengawasan Internal Universitas Jenderal Soedirman	21.000.000	1	Paket		19.400.000	-	19.400.000	BLU	Barang	Des-20	9 Desember 2020	9 Desember 2020	16.18/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	1.600.000
41	Pengembangan Sistem Audit Internal Berbasis Web Satuan Pengawasan Internal Universitas Jenderal Soedirman	25.300.000	1	Paket		25.240.600	16.9/UN23.37/PL.01.00/IX/2020 Tanggal 16 September 2020	25.240.600	BLU	Jasa Konsultasi	11 Sept 2020	16 Sept 2020	16 Sept 2020	11.24/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	59.400
42	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lab Covid19 Lab Riset Unsoed	20.620.000	1	Paket		20.400.000	11.22/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	20.400.000	BLU	Barang	Des-20	11 Desember 2020	11 Desember 2020	9.2/UN23.37/PL.01.00/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	220.000
43	Instalasi dan Grounding Di Laboratorium Riset	51.308.400	1	Paket		51.308.400	23.13/UN23.37/P.L.01.00/XI/2020 Tanggal 23 November 2020	51.308.400	BLU	Konstruksi		23 November 2020	23 November 2020	07.2/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-
44	Penyekatan Ruang Rektor 2020	49.914.986	1	Paket		49.914.986	11.25/UN23.37/P.L.02.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020	49.914.986	BLU	Konstruksi		11 Desember 2020	11 Desember 2020	16.8/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-
45	Perbaikan Atap Lab Riset 2020	45.643.140	1	Paket		45.643.140	08.32/UN23.37/P.L.02.00/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020	45.643.140	BLU	Konstruksi		08 Desember 2020	08 Desember 2020	16.5/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-
46	Perbaikan Atap Rektorat 2020	70.826.869	1	Paket		70.826.869	08.31/UN23.37/P.L.02.00/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020	70.826.869	BLU	Konstruksi		08 Desember 2020	08 Desember 2020	16.2/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020	Sudah terbayar 100%	-
47	Pekerjaan Pembuatan Sekat Ruang Untuk Laboratorium Covid-19 (Tahap Ii)	38.676.000	1	Paket		38.676.000	18.11/UN23.37/PL.02.00/XI/2020 Tanggal 18 November 2020	38.676.000	BLU	Konstruksi		18 November 2020	18 November 2020	02.8/UN23.37/PL.02.00/XII/2020 Tanggal 02 November 2020	Sudah terbayar 100%	-
	Jumlah	11.029.093.400				10.626.748.858		10.626.748.858								607.405.537

Keterangan : *) di isi penjelasan/alasan capaian fisik maupun anggarannya

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]